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Bestaande toestand

Beknopte technische eigenschappen

• 2 x 2 rijdbaan (Gewestweg N71) in asfalt

• 2 x 1 Aansluiting kristalpark (Gerard Mercatorstraat) 

in beton

• Noordelijke tak rotonde onaangesloten

• Dubbelstrooks rotonde (7,5m breed) in doorgaand

gewapend beton

• Ruim wegbeeld met snelheidsremmende signalisatie

• Infiltrerende bermen

Google Maps

Google Streetview

Rotonde N71 x Gerard Mercatorstraat

Industriepark

https://www.google.nl/maps/@51.2169322,5.2604699,242m/data=!3m1!1e3
https://www.google.nl/maps/@51.2168229,5.2594747,3a,75y,76.14h,97.2t/data=!3m6!1e1!3m4!1saksHquAYB3HXAsp8QvNHxw!2e0!7i16384!8i8192
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Ontworpen toestand

Figuur 5: Ontworpen toestand N71 x G. Mercatorstraat

Beknopte samenvatting ontwerp

• Lichtengeregeld kruispunt (Slimme VRI)

• Bypass voor niet kruisende verkeersbewegingen

• Rechtdoor Lommel → Mol

• Rechtsaf Mol → Kristalpark

• Rechtsaf Kristalpark → Lommel

• Capaciteit Kruispunt

• Transport industriepark

• Verkeersintensiteit

Ontworpend toestand (PDF)

http://../../../../../DRAW/20_Design/5318050075%20-%201_V4875%20Lommel%20N71%20x%20Gerard%20Mercatorstraat/24_PLOT/data/PDF/Laatste%20versie/01_WEG%20Nieuw.pdf
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Verkeersstromen

Figuur 5: Verkeersstromen ontwerp N71 x G. Mercatorstraat
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Figuur 5: Verkeersstromen ontwerp N71 x G. Mercatorstraat
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Figuur 5: Verkeersstromen ontwerp N71 x G. Mercatorstraat
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Figuur 5: Verkeersstromen ontwerp N71 x G. Mercatorstraat
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Fase 1 : verwijderen middeneiland en verharden (zuidhelft van het middeneiland)
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Fase 2 : Noordelijke helft (Rijrichting Lommel → Mol)
Verwijderen rotonde
Aanleg kruispunt

Figuur 8: Fasering 2



• Fase 3 : Zuidelijke helft (Rijrichting Mol → Lommel & Aansluiting Kristalpark)

Verwijderen rotonde

Aanleg kruispunt

Aanleg Gerard Mercatorstraat
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Figuur 9: Fasering 3



Lommel N71 x Gerard Mercatorstraat
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Toegangspoort Kristalpark

Planning:

• Aanvang: Q1 – 2024

• Doorlooptijd: 3 maanden (1 maand / fase)

• Tijdens de werken zal Kristalpark toegankelijk zijn langs 

E. Anseelestraat



Toegangspoort Kristalpark

Opmerkingen n.a.v. toelichting studiebureau:

• De ontsluiting van Kristalpark tijdens de werken dient op een veilige 

manier te gebeuren

• De inrichting Gerard Mercatorstraat meenemen in een eerdere fase 

dan huidige fase 3

• De voorsorteerstrook vanuit Kristalpark richting Lommel ruim 

genoeg voorzien

• Een invoegstrook voorzien voor wagens vanuit Kristalpark richting 

Lommel (mogelijks gevolgen voor huidige toegankelijkheid E. 

Anseelestraat)

• Uitzonderlijk vervoer tijdens de werken dient gegarandeerd

• Het kruispunt voldoende groot dimensioneren rekening houdende 

met supertrucks

• Werken voltooid voor aanvang evenementenseizoen



Toegangspoort Kristalpark

Vraag / mededeling AWV-Limburg:

• Tijdens de ontwerpfase en de uitvoering van de werken 

zal mevr. Griet Geebelen optreden als 

bereikbaarheidsmanager

• Indien interesse kan de LOC een vertegenwoordiger 

afvaardigen in de stuurgroep
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